



 Zihuatanejo de Azueta	<b>Manual de Procedimientos</b>		 GOBIERNO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO 2021-2024
	<b>Dirección de Proyectos Estratégicos</b>		
Página <b>1 de 2</b>	<b>Fecha de emisión:</b> Diciembre de 2021	<b>Vigencia:</b> 30 de septiembre de 2024	<b>Clave:</b> MZA2124-MP-DPES

# DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

## AUTORIZACIONES

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Arq. Francisco García Otero <b>Director de Proyectos Estratégicos</b>	Lic. Abel Alcaraz Alcantar <b>Director de Planeación</b>	Lic. Jorge Sánchez Allec <b>Presidente Municipal</b>

 Zihuatanejo de Azueta	<b>Manual de Procedimientos</b>		 GOBIERNO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO 2021-2024
	<b>Dirección de Proyectos Estratégicos</b>		
Página <b>2 de 2</b>	<b>Fecha de emisión:</b> Diciembre de 2021	<b>Vigencia:</b> 30 de septiembre de 2024	<b>Clave:</b> MZA2124-MP-DPES

<b>NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:</b>	<b>CLAVE:</b>	UPE-001
Diseño de Proyectos para el Municipio		
<b>OBJETIVO:</b> Mejorar las condiciones de la población a través de proyectos en beneficio de la sociedad.		

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1	Investigación y antecedentes	En base a los antecedentes se investiga toda la información que genera la necesidad de un proyecto nuevo.	Director
2	Fase conceptual	Se empieza a trabajar el proyecto de manera conceptual hasta generar una solución.	Director Proyectista
3	Anteproyecto	Se genera el anteproyecto con toda la información necesaria para poder generar un proyecto ejecutivo posteriormente.	Anteproyecto
4	Expediente técnico	Se realiza un expediente con la información general del proyecto para poder gestionarlo y así obtener los recursos necesarios para realizar su construcción.	Proyectista y Dibujante
5	Gestión	En caso necesario, se da seguimiento al procedimiento de gestión para poder llevar a cabo el proyecto realizado.	Director